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ANUNCIO

FORMALIZAGI(')N DE LA MODIFICACION _DEL CONTRATO DE OBRAS DE
TERMINACION EDIFICIO ALZHEIMER EN SANLUCAR DE BARRAMEDA

1. ENTIDAD ADJUDICADORA
a) Organismo: Presidencia de la G.M.U. de Sanllcar de Bda.
b) Dependencia: Administracion Gral.
c) N© de Exp.: 4/19.
d) Direccién de Internet del perfil del contratante:
https:/ /contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante (Nombre 0.
Contratacion: Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sanltcar de Barrameda)
e) Direccién postal: Calle Bafios, n°® 8, 11540 Sanllcar de Barrameda (Cadiz)
ES612
f) Contacto: 956388080; Fax: 956366779; correo electrénico:
atorrejon@gmusanlucar.es
g) Actividad principal: 22_Servicios de caracter General.
h) Tipo de Entidad Adjudicadora: Organo de contratacion.

2. OBJETO DEL CONTRATO

a) Tipo: Obras.

b) Descripcion: Modificacion del Contrato de Obras de Terminacion del Edificio de
Alzheimer en Sanllcar de Barrameda, por introduccién de nuevas unidades de obra.

c) Codigo CPV: 45210000 (Construccion General de edificios y obras singulares de
ingenieria civil).

d) Lugar de Ejecucién: el emplazamiento de la obra es en Calle Serrania de Ronda.

e) Codigo NUTS del emplazamiento principal de la obra: ES612 Cadiz.

f) Descripcion de la licitacion: Ejecucion de las obras conforme al proyecto aprobado y
segun las necesidades descritas en el mismo.

g) Plazo de Ejecucion de ejecutar la modificaciéon: 1,5 MESES.

3. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO
ORIGINAL

a) Procedimiento: Abierto Simplificado.

b) Criterio de adjudicacion: Menor precio.

c) Tramitacion: Ordinaria

4. PRECIO DE LA MODIFICACION: 15.119,58 € (IVA del 21% incluido)
5. FORMALIZACION

a) Fecha de modificacidén: 06/03/2019.

b) Fecha de formalizacién de la modificacion: 09/04/2019.

c) Contratista: RHODAS ALBANILERIA EN GENRAL, S.L., con CIF: B-72.082.597.
El adjudicatario es una PYME.

d) Importe total del contrato tras la modificaciéon: Importe neto: 172,598,16 €;
Importe total: 208.843,77 €

e) Motivacién de la Modificaciéon: Introduccion de nuevas unidades de obras al
haberse dado circunstancias sobrevenidas inicialmente no previstas (dafios
ocasionados por un incencio producido en el interior del Edificio).

f) Fecha entrada en vigor de la modificacion del contrato: Desde la formalizacidn del
contrato.

FIRMADO POR FECHA FIRMA

BARBERO DIEGUEZ VICTOR 10-04-2019 07:59:15

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlicar de Barrameda (Cadiz) - Ayuntamiento de Sanllcar de Barrameda

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a
https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica
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6. PRESENTACION DE RECURSOS

Organo responsable de los procedimientos de recurso: la Presidencia de la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Sanlicar de Barrameda, sita en Calle Bafios, n® 8, 11540

Sanlicar de Barrameda (Cadiz). Telf.: 956388080 vy Correo

atorrejon@gmusanlucar.es

electronico:

En Sanlicar de Bda., P.D. DE LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: EL OFICIAL MAYOR, Victor
Barbero Diéguez (Resol. de la Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo n°

2017001044, de 29/09/17.
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